



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

„Разработване и въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието.“

ЕТАП 1: Разработване на ERP системата.		Срок: Предложение на кандидата	Срок: Изискване на Илина ООД	Документ за доказване изпълнението на етапа
№	Подетап			
1.1.	<p><u>1.1. Анализ и събиране на данни:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Анализ и оценка на текущото състояние, проблемите и потребностите на Илина ООД;• Оформяне на технико-икономическо задание (изготвяне на дизайн на софтуера) според изискванията на Илина ООД, за проектиране, разработване и внедряване на ERP система, допълваща наличния МOM софтуер за управление на производството „FP Suite“;• Фиксиране на източниците за събиране на необходимите първични данни и анализиране на необходимите за разработване информационни свързаности както между		До 2 месеца от подписване на Договора.	Протокол за приключен етап

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-C02 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



	<p>функционалностите/модулите в ERP системата, така и между ERP системата и наличния MOM софтуер в Илина ООД;</p> <ul style="list-style-type: none">• Определяне на обхвата от необходимите за разработване функционалности/модули и уточняване на методите за обмен на данни между всички функционалности/модули както в ERP системата, така между ERP системата и наличния MOM софтуер в Илина ООД;			
1.2.	<p><u>Имплементация, тестване и документация:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Имплементация:<ul style="list-style-type: none">- Разработване на ERP (имплементация на ERP), и изграждане на взаимовръзките с наличния MOM софтуер за управление на производството в компания Илина ООД – „FP Suite”;• Тестване:<ul style="list-style-type: none">- На ниво отделни градивни единици (градивните единици са: модулите/функционалностите);		До 5 месеца от подписване на Договора	Протокол за приключен етап



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

	<ul style="list-style-type: none">- На ниво вътрешна интеграция (тестване за пълна интеграция между вътрешните гравивни единици на ERP системата);- На ниво външна интеграция (осигуряване на симбиозата между ERP системата и MOM софтуера и тестване на изградените взаимовръзки); <ul style="list-style-type: none">• Документация:<ul style="list-style-type: none">- Документиране на вътрешния дизайн на софтуера по време на разработката (техническа документация).			
ЕТАП 2: Внедряване на ERP системата.		Срок:	Срок:	Документ за доказване
№	Подетап	Предложение на кандидата	Изискване на Илина ООД	изпълнението на етапа
2.1.	<u>Активация и настройки:</u> <ul style="list-style-type: none">• първоначално зареждане на базата данни;• активация на лицензите/потребителите (в случай че е приложимо);• настройка на приложенията спрямо предварително зададените параметри и		До 6 месеца от подписване на Договора	Протокол за приключен етап

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-C02 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

	<p>определяне на нивата за достъп на отделните типове потребители;</p> <ul style="list-style-type: none">• създаване и импортиране на основните номенклатури.• настройване на изградените взаимовръзки с наличния MOM софтуер за управление на производството.			
2.2.	<p>Внедряване:</p> <ul style="list-style-type: none">• Внедряване на системата в Илина ООД;• Преминаване процеса на обучение на служителите в Илина ООД.		Не по-късно от крайната дата за изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0531-С02/13.03.2017 г.	Приемо-предавателен протокол за услуги, по образец към Договора

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

----- www.eufunds.bg -----

Проект № BG16RFOP002-2.002-0531-С02 „Усъвършенстване управленския капацитет и растеж на Илина ООД, чрез въвеждане на ИКТ базирани системи за управление на бизнес процесите в предприятието“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.